

예 정 공 정 표

현장명 : 은평구 진관동 198-6 한옥신축공사

월 별 일 별 공 종 별	03월						4월						5월						6월						7월						8월						9월						10월						비 고																							
	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30																								
■ 건축공사																																																																								
가설공사(공동,작업)	가설울타리설치																		1차비계설치 2차비계설치						외부비계해체																																															
토 목 공 사							H빔근입 및 토류판및터파기						띠장해체 H빔인발																																																											
철근콘크리트공사							기초타설						옹벽타설 지하타설 1층기초타설																																																											
한옥목공사																																																																								
기와 및 조적공사													1~2층기동,보,서까래설치																														담장조적쌓기																													
미 장 공 사																															외부회백 및 당골미장						방통미장																																			
방 수 공 사																			지하방수												화장실방수																																									
타 일 공 사																																																																								
석 공 사																			주춧돌																								담장기초및바닥석재																													
창호 및 유리공사																															창호실측						창호반입및설치																																			
금 속 공 사																																											담장대문설치						난간설치																							
내 장 공 사																									내부벽체설치						지하및1층전정작업						내부목문설치																																			
수 장 공 사																																																																								
도 장 공 사																																																	내부도장마감																							
가 구 공 사																																																																								
부 대 공 사																																																							각종가구설치																	
■ 전기.통신.소방공사							가설전기						지하기초배관						옹벽배관						스리브배관						기초배관						각층전기통신배관						각층전기통신입선						전기맨홀						통신및콘센트설치						전등설치											
■ 기계설비공사							가설수도						지하기초배관						옹벽배관						스리브배관						기초배관						각층우수배관						각층난방배관						가스배관						우우수배관						위생기기설치											

사 용 승 인 신 청 및 잔 손 보 기

★ 특이사항
본 공정표는 설계변경 및 자연재해 등 불가항력 으로 인하여 공사가 진행되지 않은 부분은 감안 하지 않았으므로 공사기간은 변경될수 있다.