공종별 공정표

현장명 : 응암동 업무시설 및 근생 신축공사

구 분	2021년																																	비 고
	1월			2월			3월			4월			5월			6월			7월			8월			9월			10월			11월			12월			
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	
가설공																																					
										▲시스템비계설치			▲건설용리프트설치															▲건설용리프트해체			▲시스템비계해체						
토공																																					
		▲CIP		▲흙막이설치			▲흙막이해체																															
철콘공																																					
				▲B1		▲1F		▲2~3F		▲4~5F		▲6~7F		▲8~9F		▲10~11F		▲12~13F		▲PF, 자재반출																	
방수공																																					
유리 창호공																																					
미장공																																					
석공																																					
타일공																																					
금속공																																					준공
도장공																																					
수장공																																					
내장공																																					
전기설비공																																					
기계설비공																																					
기계식주차공																																					
ELEV 설치공																																					
부대조경공																																					