[전체공정표]

▣ 공　사　　명 : 신사1구역 주택재개발정비사업 신축공사
▣ 착 공 승 인 : 2023년 04월
▣ 공 사 규 모 : B2F~18F 아파트 6개동 424세대 및 부대복리시설
▣ 공 사 기 간 : 2023년 06월 01일 ~ 2025년 11월 30일 (30개월)

대공종	중공종명	2023년										2024년												2025년								비 고
		6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	
		M+1	M+2	M+3	M+4	M+5	M+6	M+7	M+8	M+9	M+10	M+11	M+12	M+13	M+14	M+15	M+16	M+17	M+18	M+19	M+20	M+21	M+22	M+23	M+24	M+25	M+26	M+27	M+28	M+29	M+30	
건축공사	가설공사																															
	파일공사																															
	철근콘크리트공사																															
	조적공사																															
	미장공사																															
	방수공사																															
	내장 및 천정공사																															
	창호공사																															
	유리공사																															
	타일공사																															
	석공사																															
	도장공사																															
	금속 및 잡공사																															
	가구공사																															
	입주자 사전점검 및 PUNCH LIST																															
토목	토및흙막이공사																															
	부대토목공사																															
조경	조경공사																															
기계	기계공사																															
전기	접지 및 피뢰공사																															
	배관공사																															
	배선공사																															
	Cable Tray 공사																															
	전력간선공사																															
	수배전반공사																															
	조명기구설치공사																															
	배선기구설치공사																															
	옥외보안등설치공사																															