
■ 녹번1-2 주택재개발 정비사업 예정공정표
공사기간 : 2016.01 ~ 2018.10

부대토목공사

조경공사

토목공사

2016년 2017년 2018년
2월8월 9월 10월

대공종 중공종
11월 12월 1월

토공 및 흙막이 공사

5월 6월 7월1월 2월 9월 10월 11월 12월3월 4월 3월 4월 5월 6월

조적공사

미장/견출공사

선행동

(212동)

후행동

(202동)

3월 4월1월 2월7월 8월

골조공사

8월 9월 10월5월 6월 7월

건축공사

방수공사

잡철공사

타일공사

유리공사

지붕공사

창호공사(목, PL, AL)

내장공사

수장공사

석공사

바닥재공사

준공청소

도배공사

가구공사

기계설비

기계설비공사

소방설비공사

자동제어공사

석공사

도장공사

※ 상기 공정표는 착수일정 및 현장여건에 따라 변경될 수 있습니다.

전기설비

전기배관공사

엘리베이터공사

소방/정보통신공사

등기구설치공사

가스공사


