
흙막이 공사

터파기 공사
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지하층
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배관공사

배선공사

기구취부

승강기공사

토공사
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현장명 : 응암동 OO주상복합 신축공사
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착공

가설방음휀스설치

C.I.P

터파기

T/C 설치
H/C 설치

창호 공사

부대토목 및조경 공사

H/C 해체
사용검사 신청

CIP 완료
터파기 완료 골조 완료

지하3층 ~ 지상20층 배관공사

승강기 공사 설치

B3F

B2F

B1F

기초

CIP 시작

지하층 무근 CON`C 공사

지하층 골조 완료

1F

2F 

3F 

4F 

5F 

6F 

7F 

8F 

9F 

10F 

11F 12F 

13F 

14F 

15F 

16F 

17F 

18F 

19F 

PH 

T/C 해체

외부견출 공사

램프 공사

시스템비계설치

외부석재공사

내장공사

타일공사

조적 공사

수장공사

미장공사

지하3층 ~ 지상20층 배선공사

기부취부

슬리브 설치 및 배관 공사

도장공사 외부도장 공사

공조기 설치 및 제연덕트 설치

위생기구류 취부수압 및 보온공사

준공청소


