
 공사명 : 은평구 응암동 119-3번지 신축공사

세부공정
외부 비계 설치 외부 비계 설치 외부 비계 설치 외부 비계 설치 외부 비계 설치 외부 비계 설치 외부비계 해체 반출

토공사 지하1층

지하1F 타설 1F 타설 2F타설 3F 타설 4F 타설 5F 타설 6F 타설 7F 타설 8F 타설 9F 타설 옥탑 01 옥탑 02 자제정리 및 반출

버림콘크리트타설 및 MAT타설

내부 조적

외부방수 각층 화장실 시멘트액체방수 베란다 및 옥상 우레탄방수

담수 TEST

각층 천정 및 벽 면처리 및 몰탈 판넬히팅 및 바닥미장 주차공간 무근타설

계단 측면 미장

석재시공 벽돌타일 계단석재시공

각층 화장실 타일시공

준

선홈통 설치

계단난간 발코니난간

공

외부단열공사 천정틀 및 벽체단열 석고취부 및 내부목공사 도배및마루

에어컨배관공사

 문틀 설치 창호설치 공사

수성페인트 수성페인트 페인트

도시가스 인입공사 씽크설치

도시가스외부배관 수도인입공사

정화조설치 경계석시공

우오수배관 주차장 투수성블럭

조경식재

주변정리 및 준공청소

우오수 및 통기배관 급수 급탕 및 난방배관 위생기구 설치

전기, 통신, 소방배관 전등, 전열, 소방, 통신 입선 콘센트, 전등 설치

소방 스리브배관 스프링쿨러헤드 배관공사

기계식 주차설치

엘리베이터 설치

주차타워

2010125155 20

석공사 및 벽돌타일

타 일 공 사

소     방

전기설비공사

53010125 20
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창호유리 공 사

도 장 공 사

가 설 공 사

토목 및 지정공사

지붕 및 홈통공사

금 속 공 사

수 장 공 사

철근콘크리트공사

3020 25 30

         주식회사 제이피멤버스건설

※. 상기 공정표 예정 일정은 설계변경 및 기타 일정 기후변화에 따라 변동 가능 

구분

공 정

기계설비공사

기 타 공 사

부 대  공 사

조 경 공 사

설

비

공

사

5

잡 공 사

엘리베이터

조 적 공 사

방 수 공 사

미 장 공 사
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