
 

공 사 명 : 음암동 376-1 복합건축물 신축공사  

 

공사기간 : 2024. 04.  12 . ~2026. 07.  11. (27개월) (주) 군장종합건설  현장대리인  :  차  성  표  (인)   
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100.00%

토공사완료  타워설치 지하층 골조공사 완료 리프트 설치   지상층 골조공사 중간점검     지상층 골조공사 완료 리프트 해체  타워해체     준    공 98.49%

97.02%

95.55%

94.08%

92.61%

91.14%

89.67%

88.20%

86.73%

   외벽 석재 실측 및 발주 외벽 건식 화강석붙이기        비계해체         1층 외부 도막방수 및 무근콘크리트 타설        옥상(지붕층) 도막방수 옥상 조경 시설물 및 식재        지붕층 태양광 설치공사 85.26%

      [1~PIT층]          2층 옥상 복합방수       및 무근콘크리트 타설 83.79%

    각층 띠장 및 스트러트 해체       지하층 트렌치 설치    발코니 난간대    발코니 난간대    발코니 난간대      발코니 난간대        발코니 난간대          발코니 난간대 82.32%

                 시스템 비계 설치 및 시스템 동바리 설치    1~2층 AL창호 설치       문틀 및 창틀설치 / 유리끼우기       문틀 및 창틀설치 / 유리끼우기       문틀 및 창틀설치 / 유리끼우기       문틀 및 창틀설치 / 유리끼우기       문틀 및 창틀설치 / 유리끼우기 문틀 및 창틀설치 / 유리끼우기 선홈통 및 사다리 설치 80.85%

       (실측후 발주)          (3~6F)              (7~9F)         (10~12F) (13~15F) (16~18F) (19~20F) 79.38%

77.91%

철거 및 착공준비            CIP 공사    ASG 차수공사                흙막이 가시설공사 / 터파기  MAT 기초        지하층 골조공사   지하층 골조공사   지하층 골조공사     지하층 골조공사   지상층 골조(1F) 지상 골조공사[2F] / 전이보     PIT층 골조공사    3F 골조공사  4~6F 골조공사 7~9F 골조공사 10~12F 골조공사 13~15F 골조공사 16~18F 골조공사 18~20F 골조공사  // 옥탑층    갱폼 해체 및 정리             승강기 자재반입 및 설치공사 (호기-임시사용) 승강기 자재 반입 및 설치공사(1~2호기 본 준공) 76.44%

(가설 울타리 설치] (CIP:284공 / 복공 14공 / 포스트 11공)                    (1단 ~7 STRUT 설치)  (버림+접지)        (B4F) (B3F)    (B2F) (B1F)   (시스템비계 설치]  (시스템동바리 설치]    (갱폼 및 AL폼 셋팅) 74.97%

복공판 해체 및 반출 73.50%

       지하층 각종 문틀설치      지하층 트렌치 설치      PIT층 AL 트렌치         단위세대 단열 및 합지공사외측벽체 합지공사        단위세대 단열 및 합지공사외측벽체 합지공사        단위세대 단열 및 합지공사외측벽체 합지공사        단위세대 단열 및 합지공사외측벽체 합지공사                 단위세대 단열 및 합지공사외측벽체 합지공사        단위세대 단열 및 합지공사외측벽체 합지공사 단위세대 걸레받이 설치 72.03%

                 (3~6F)              (7~9F)              (10~12F)              (13~15F)        (16~18F) (19~20F)       ( 3~12F ) 70.56%

69.09%

단위세대 조적 (3~5F) 단위세대 조적 (7~9F) 단위세대 조적 (10~12F) 단위세대 조적 (13~15F) 단위세대 조적 (16~18F)        단위세대 조적 (18~20F) 단위세대 방화문 문짝 설치 및 기구설치    각종 샤인몰 설치 67.62%

   세대 표지판 설치 66.15%

64.68%

지하층 벽체 및 바닥 액체방수  지하층 바닥 배수판      시멘트 액체방수 시멘트 액체방수 시멘트 액체방수 시멘트 액체방수 시멘트 액체방수 시멘트 액체방수     시멘트 액체방수 63.21%

( 1~2F )        (3~5F)        (7~9F)        (10~12F)        (13~15F)        (16~18F)        (19~20F) 61.74%

PIT층 포함 중문 설치 60.27%

지하층 무근 콘크리트 타설 및 양생          세대 화장실 타일 붙이기 / 벽체  // 도어씰설치 (3~12F)  세대 기포 및 방통공사 단위세대 반자틀 설치 및 석고보드 붙이기       단위세대 가구공사 (주방,신발장,붙막이장)  세대 기포 및 방통공사 단위세대 반자틀 설치 및 석고보드 붙이기       단위세대 가구공사 (주방,신발장,붙막이장)      가전제품 설치 및 에어컨 설치        단위세대 바닥 마감재 설치 입주자 점검 및 하자 체크리스트 정리 시설물 점검 58.80%

(신 축 줄눈)  ( 3 ~ 12F - 1차공사 )                 ( 3~12F)  ( 3~12F)  ( 13 ~ 20F - 2차공사 )                 ( 13~20F)  ( 13~20F)             (카펫룸 6T)      준 공 57.33%

걸레받이 설치       걸레받이 설치 55.86%

단위세대 반자틀 설치 및 석고보드 붙이기   문선몰딩  및 천정몰딩 설치      단위세대 천정지 붙임 단위세대 벽체 도배지 붙임       문선몰딩 및 천정몰딩 설치       단위세대 천정지 및 벽체 도배지 붙임 54.39%

                ( 3~12F )                 ( 3~12F )                 ( 3~12F )          ( 3~12F ) ( 13~20F ) ( 13~20F ) 52.92%

       계단실 및 복도 무늬코트 및 낙서방지 페인트 51.45%

            지하층 천정 츱음뿜칠 및 수성페인트 지하층 에폭시 페인트 및 차선도색 단위세대 내부 수성페인트 및 탄성코트      각층 복도 벽체 및 천정 수성페인트 초벌 외벽 수성페인트 (퍼티,초벌,정벌)        단위세대 내부 수성페인트 및 탄성코트        계단 난간대 설치 49.98%

      ( 3~12F )        ( 3~12F )        ( 13 ~20F ) 48.51%

47.04%

단위세대 화장실/발코니 바닥 타일 붙이기 단위세대 화장실 타일 붙이기 각층 계단실 및 EV홀 바닥 타일붙이기 단위세대 화장실/발코니 바닥 타일 붙이기 45.57%

      ( 3~12F ) 도어씰 설치 ( 13~20F )       ( 13~20F ) 44.10%

42.63%

     외부 우수관로 및 포장공사 // 1층 조경 식재 자동제어설치 공사 41.16%

39.69%

38.22%

36.75%

35.28%

지상층 1차 입상관배관 및 횡주관배관       난방배관 1차 지상층 2차 입상관배관 및 횡주관배관       난방배관 1차 분배기 설치 자동제어설치 공사 33.81%

      ( 3~ 12F )       ( 3~ 12F )   ( 13~20F ) - 2차분       ( 13~ 20F ) 32.34%

30.87%

     배수배관 및 매립배관 (결로수 배관 포함) // 각층 위생 슬리브 설치 및 PD박스 설치(1차)     지하층 1차 입상관 배관  //  횡주광 배관 각층 위생 슬리브 설치 및 PD박스 설치 (2차) 각층 위생 슬리브 설치 및 PD박스 설치 (2차) 각층 위생 슬리브 설치 및 PD박스 설치 (3차) 기계실 배관작업 및 장비설치공사 (펌프/물탱크) 단위세대 위생기구 및 액세사리 설치      기구점검 및 시운전 29.40%

27.93%

26.46%

지하층 / 근린생활시설 급수 및 급탕배관 단위세대 급수 및 급탕배관공사 (1차) 단위세대 급수 및 급탕배관공사(2차) 24.99%

  ( 13 ~ 20F ) 23.52%

22.05%

      지하층 기계실 및 근생 횡주관배관 및 보온 단위세대 소화 입상배관 및 횡주관배관 단위세대 소화 입상배관  및 횡주관배관 각종 PD 커버 설치        각층 복도 소화전함 설치 단위세대 스프릴쿨러 헤드 및 각종 기구설치 20.58%

      ( 2~ 12F )               ( 13 ~ 20F ) 19.11%

57.00%

              옥내외 가스 배관공사         단위세대 보일러 설치공사      분배기 설치 및 커버설치 58.00%

59.00%

17.64%

단위세대 에어컨배관 및 전열교환기 덕트배관 단위세대 에어컨배관 및 전열교환기 덕트배관 단위세대 에어컨 및 전열교환기 기구설치 16.17%

      ( 2~ 12F )        ( 3 ~ 20F ) 14.70%

13.23%

각종 통신설비 및 소방설비공사 지붕층 태양광 설치공사(기초포함) 11.76%

10.29%

8.82%

       지하층 접지공사 지하층 각종 전선관 배관 및 슬리브 설치 각층 전선관 배관 및 슬리브 설치(1차)  //  지하층 입선 작업 각층 전선관 배관 및 슬리브 설치 (2차)                                    각층 전선관 배관 및 슬리브 설치 (3차) 각종 배선기구 및 전등설치           CCTV 및 자동제어 7.35%

간접노무비                                 기구점검 및 시운전 5.88%

기타경비 4.41%

각종보험료             지하층 트레이 설치 각종 케이블 포설 및 / 분전함설치 수변전실 설비공사 (각종배관 및 배선작업) / 큐비클 설치 2.94%

일반관리비 1.47%
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기계설비공사 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12%

0.01% 0.02% 0.03% 0.04% 0.05% 0.06% 0.01% 0.02% 0.03% 0.04% 0.05% 0.06% 0.03% 0.04% 0.05% 0.06% 0.07% 0.08% 0.09% 0.10% 0.11% 0.12% 0.13% 0.14% 0.11% 0.12% 0.13% 0.14% 0.15% 0.16% 0.17% 0.18% 0.19% 0.20% 0.21% 0.22% 0.34% 0.45% 0.57% 0.69% 0.80% 0.92% 1.04% 1.15% 1.27% 1.39% 1.50% 1.62% 1.74% 1.85% 1.97% 2.09% 2.20% 2.32% 2.44% 2.55% 2.67% 2.79% 2.90% 3.02% 3.14% 3.25% 3.37% 3.49% 3.60% 3.72% 3.84% 3.95% 4.07% 4.19% 4.30% 4.42% 4.42% 4.42% 4.42% 4.42%

4.42% 0.23% 0.45% 0.68% 0.91% 1.14% 1.36% 0.23% 0.45% 0.68% 0.91% 1.14% 1.36% 0.68% 0.91% 1.14% 1.36% 1.59% 1.82% 2.05% 2.27% 2.50% 2.73% 2.95% 3.18% 2.50% 2.73% 2.95% 3.18% 3.41% 3.64% 3.86% 4.09% 4.32% 4.55% 4.77% 5.00% 7.64% 10.28% 12.92% 15.56% 18.19% 20.83% 23.47% 26.11% 28.75% 31.39% 34.03% 36.67% 39.31% 41.94% 44.58% 47.22% 49.86% 52.50% 55.14% 57.78% 60.42% 63.06% 65.69% 68.33% 70.97% 73.61% 76.25% 78.89% 81.53% 84.17% 86.81% 89.44% 92.08% 94.72% 97.36% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

소방공사 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.08% 0.08% 0.01% 0.01% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08%

0.01% 0.03% 0.04% 0.05% 0.01% 0.03% 0.04% 0.05% 0.01% 0.03% 0.04% 0.05% 0.07% 0.08% 0.09% 0.11% 0.12% 0.13% 0.15% 0.16% 0.12% 0.13% 0.22% 0.30% 0.17% 0.19% 0.27% 0.35% 0.44% 0.52% 0.61% 0.69% 0.77% 0.86% 0.94% 1.02% 1.11% 1.19% 1.28% 1.36% 1.44% 1.53% 1.61% 1.70% 1.78% 1.86% 1.95% 2.03% 2.12% 2.20% 2.28% 2.37% 2.45% 2.54% 2.62% 2.70% 2.79% 2.87% 2.95% 3.04% 3.12% 3.21% 3.29% 3.37% 3.46% 3.54% 3.63% 3.71% 3.71% 3.71% 3.71% 3.71%

3.71%

간  접  비 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11%

0.11% 0.22% 0.32% 0.43% 0.54% 0.65% 0.76% 0.87% 0.97% 1.08% 1.19% 1.30% 1.41% 1.51% 1.62% 1.73% 1.84% 1.95% 2.05% 2.16% 2.27% 2.38% 2.49% 2.60% 2.70% 2.81% 2.92% 3.03% 3.14% 3.24% 3.35% 3.46% 3.57% 3.68% 3.78% 3.89% 4.00% 4.11% 4.22% 4.33% 4.43% 4.54% 4.65% 4.76% 4.87% 4.97% 3.78% 3.89% 4.00% 4.11% 4.22% 4.33% 4.43% 4.54% 4.65% 4.76% 4.87% 4.97% 4.65% 4.76% 4.87% 4.97% 5.08% 5.19% 5.30% 5.41% 5.51% 5.62% 5.73% 5.84% 5.95% 6.06% 6.16% 6.27% 6.38% 6.49% 6.60% 6.70% 6.81% 6.92% 7.03% 7.14% 7.24% 7.35% 7.46% 7.57% 7.68% 7.79% 7.89% 8.00% 8.11% 8.22% 8.33% 8.43% 8.54% 8.65% 8.76% 8.87% 8.97% 9.08% 9.19% 9.30% 9.41% 9.52% 9.62% 9.73% 9.84% 9.95% 10.06% 10.16%

10.38% 1.04% 2.08% 3.13% 4.17% 5.21% 6.25% 7.29% 8.33% 9.38% 10.42% 11.46% 12.50% 13.54% 14.58% 15.63% 16.67% 17.71% 18.75% 19.79% 20.83% 21.88% 22.92% 23.96% 25.00% 26.04% 27.08% 28.13% 29.17% 30.21% 31.25% 32.29% 33.33% 34.38% 35.42% 36.46% 37.50% 38.54% 39.58% 40.63% 41.67% 42.71% 43.75% 44.79% 45.83% 46.88% 47.92% 36.46% 37.50% 38.54% 39.58% 40.63% 41.67% 42.71% 43.75% 44.79% 45.83% 46.88% 47.92% 44.79% 45.83% 46.88% 47.92% 48.96% 50.00% 51.04% 52.08% 53.13% 54.17% 55.21% 56.25% 57.29% 58.33% 59.38% 60.42% 61.46% 62.50% 63.54% 64.58% 65.63% 66.67% 67.71% 68.75% 69.79% 70.83% 71.88% 72.92% 73.96% 75.00% 76.04% 77.08% 78.13% 79.17% 80.21% 81.25% 82.29% 83.33% 84.38% 85.42% 86.46% 87.50% 88.54% 89.58% 90.63% 91.67% 92.71% 93.75% 94.79% 95.83% 96.88% 97.92%

전       체 0.21% 0.21% 0.21% 0.21% 0.21% 0.21% 0.21% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.49% 0.49% 1.28% 1.09% 1.09% 1.09% 1.10% 1.10% 1.11% 1.11% 1.01% 1.01% 1.09% 1.09% 1.10% 1.10% 1.11% 1.11% 1.01% 1.01% 1.01% 1.01% 1.01% 1.01% 1.01% 1.01% 1.01% 1.01% 1.01% 1.01% 1.01% 1.01% 1.01% 1.01% 1.09% 1.09% 1.01% 1.01% 1.09% 1.09% 1.09% 1.09% 1.09% 1.09% 1.94% 1.94% 2.02% 2.02% 2.03% 2.03% 2.03% 2.03% 2.16% 2.16% 2.16% 2.16% 2.16% 2.16% 2.16% 2.16% 2.16% 2.16% 2.16% 2.16% 1.35% 1.35% 1.35% 1.35% 1.37% 1.37% 1.37% 1.37% 0.96% 0.96% 0.91% 0.91% 0.74% 0.74% 0.74% 0.50% 0.18% 0.18% 0.18% 0.18%

100.00% 0.21% 0.41% 0.62% 0.83% 1.03% 1.24% 1.45% 1.94% 2.44% 2.94% 3.44% 3.93% 4.43% 4.93% 5.43% 5.93% 6.42% 6.92% 7.42% 7.92% 8.41% 8.91% 9.41% 9.91% 10.40% 10.90% 11.40% 11.89% 13.17% 14.25% 15.34% 16.43% 17.53% 18.63% 19.74% 20.85% 21.86% 22.87% 23.95% 25.04% 26.14% 27.24% 28.35% 29.46% 30.47% 31.48% 19.63% 20.64% 21.65% 22.66% 23.87% 24.88% 25.89% 26.90% 27.91% 28.92% 29.93% 30.94% 27.91% 28.92% 30.01% 31.10% 31.95% 32.96% 34.05% 35.14% 36.23% 37.32% 38.41% 39.50% 41.44% 43.38% 45.40% 47.41% 49.45% 51.48% 53.51% 55.55% 57.71% 59.88% 62.04% 64.21% 66.37% 68.54% 70.70% 72.86% 75.03% 77.19% 79.36% 81.52% 82.88% 84.23% 85.59% 86.94% 88.31% 89.67% 91.04% 92.40% 93.36% 94.32% 95.23% 96.14% 96.88% 97.62% 98.35% 98.86% 99.04% 99.22% 99.41% 99.59%

전 체 예 정 공 정 표 (RV.0)

공    정 세 부 공 종 보 할

연도별 2024년 2025년

11월 12월 9월 10월 11월 12월1월 2월 3월 4월 5월 6월

2026년

비 고

월 별 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 7월

날자/누계일

공 종 명

1월 2월 3월 4월 5월 6월7월 8월

0

1

 

건

 

 

축

 

 

공

 

 

사

010101  공통가설공사 6.98%

010102  가  설  공  사 2.00%

010103  흙막이설치공사 7.11%

010106  석    공    사 7.75%

010107  타  일  공  사 1.32%

010104  철근콘크리트공사 35.98%

010105  조  적  공  사 0.50%

010110  금  속  공  사 1.19%

010111  미  장  공  사 1.64%

010108  방  수  공  사 0.39%

010109  지붕및홈통공사 0.01%

010114  도  장  공  사 0.61%

010115  수  장  공  사 8.23%

010112  창  호  공  사 4.04%

010113  유  리  공  사 2.60%

010118  기  타  공  사 0.29%

010119  부  대  공  사 0.67%

010116  가구및가전공사

010117  승강기설치공사

010120  조  경  공  사 0.18%

010201  공조장비설치공사

4.42%

010202  공조기계실배관공사

010203  공조배관공사

010204  위생장비설치공사

05  소방설비공사 3.71%

03  전기설비공사

04  통신설비공사

0

2

 

기

 

계

 

설

 

비

010205  위생기계실배관공사

010206  위생기구설치공사

010207  급수급탕배관공사

010208  오배수통기배관공사

5월 6월 7월 8월 9월 10월

간

접

비

10.38%

공

 

 

 

정

 

 

 

율

              날   짜

   공   종

월 별 4월

누 계

누 계 *( 전 기 ) 보 할

주 간

누 계

7월 8월 9월 10월11월 12월 1월 2월 3월 4월

날 짜

누 계 일

주 간

누 계

누 계 *( 건 축 ) 보 할

주 간

누 계

누 계 *( 기 계 ) 보 할

주 간

5월 6월 7월11월 12월 1월 2월 3월 4월5월 6월

누 계 *( 간 접 ) 보 할

주 간

누 계

건

축

공

사

기
계
설
비
소
방

전
기
통
신

토목
조경

... ......


