
공사명 : 은평교회 교육관증축 및 대수선공사

5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 31 5 10 15 20 25 31 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 31 5 10 15 20 25 31 5 10 15 20 25 30

공 종 명 100%

1 공통가설공사 90%

2 토목공사

 

80%

3 건축공사

가설공사  실측 및 자재발주 내,외부 유리시공

철근콘크리트공사

조적공사                 

석공사 70

타일공사

목공사

방수공사

지붕 및 홈통공사 단열재공사

금속공사 내,외부 단열재 시공 수성페인트,흡음뿜칠,라인마킹 60%

미장공사 토공 및 흙막이 공사 철근콘크리트 공사 외벽 차수 및 박판세라믹공사

AL공사

유리공사

도장공사

수장공사 50%

인테리어공사 본동 1층 램프철콘공사 B1F 보호블럭, 각층 화장실 外 부속실 벽체 조적,바닥배수판,각층 화장실,지붕층 바닥 방수

기타공사  

철골공사

징크공사

조경공사 40%

부대토목공사

헤체공사 본동 지하2층 해체공사(대수선)  

4 전기공사

수변전설비공사 30%

전력간선설비공사

전기차충전설비

전등& 전열설비

태양광발전설비

접지 및 피뢰설비공사 20%

통신설비공사  

자동화재탐지설비

유도등 및 비상조명설비

5 기계설비공사 10%

장비 및 기계시배관

냉 난방공사

급수급탕배관공사

가스배관공사  

소방공사 0%
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0.3% 0.7% 1.0% 1.4% 1.7% 2.1% 2.6% 3.1% 3.7% 4.2% 4.8% 5.3% 6.0% 6.7% 7.4% 8.0% 8.7% 9.4% 10.2% 11.0% 11.9% 12.7% 13.5% 14.3% 15.2% 16.0% 16.9% 17.8% 18.6% 19.5% 20.5% 21.4% 22.4% 23.4% 24.3% 25.3% 26.4% 27.5% 28.6% 29.6% 30.7% 31.8% 33.0% 34.3% 35.5% 36.7% 38.0% 39.2% 40.7% 42.2% 43.7% 45.1% 46.6% 48.1% 49.6% 51.2% 52.7% 54.2% 55.8% 57.3% 59.0% 60.7% 62.4% 64.1% 65.8% 67.5% 69.3% 71.1% 73.0% 74.8% 76.6% 78.4% 80.1% 81.8% 83.6% 85.3% 87.0% 88.7% 89.9% 91.0% 92.2% 93.3% 94.5% 95.6% 96.3% 97.1% 97.8% 98.5% 99.3% 100.0%

본동 지하2층 램프/연결공사

본동 지하1층 해체공사(대수선)

공통가설

공사

[가설휀스,사무

실,안전]
[띠장 및 스트러트 설치 / 차수 / 바닥정리]

경량칸막이, 천정 석고보드, WD, 목공사

기초
H-BEAM해

체
B2F

철골공사

외부비계 및 수직보호망

설치

가설공사

[0.5개월]

가설휀스

임시전력

가설수도

115 6 7

인테리어

본전연결,전열,전등,시운전

유도등 및 조명시공

준

공소방내진공사

준

공

장비설치, 옥외, 펌프실, 난방배관

4F

대예배당,1F 로비 外

비계

해체

철골 및 징크시공

도면검토 각층 전선관 및 슬리브 설치 / 전기,소방,통신 입선

 

준공청소

3F 4F RF

각층 슬리브 및 소화전함 매립

통신,TV,방송,주차관제, 소방간선,자탐공사

기초 B1F 1F 오배수,주방위생배관,주방환기덕트 설치, 스프링클러 배관

기초 3F

석공사

B1F 기둥,벽체,천정 견출 및 미장바닥 기초 및 방통몰탈

RF

창호 공사

B1F 1F 2F

1F

2F

자재반출RF

타일공사

난간대, 오픈트랜치,재료분리대,FSD,SD,하드웨어 시공 및 창호주위 코킹

조적/방수공사

수장공사

ADW/ACDW,ACW

금속공사

3F

NO

실

착

공

내,외부 화강석 시공실측 및 자재발주

RF 무근

4F 5F 6F

M.S

도면검토

전 기 / 소 방 공 사 

접지

준

공

설 비 / 소 방 공 사

전기,통신,소방 수,변전공사

전열교환기,동파방지열선,소화장비,소화기계실 공사

B1F 2F

토목공사

[3.0개월]

유리공사

완성검사

철근콘크리트공사(철골공사)

[6.5개월]

NO
            공 사 기 간

 구   분

1 2 3 4 8 9 10 1512 13 14

공정율(보 할)

공정율(누 계)

비고

E/V 설치공사

도장공사

견출 및 미장공사

사용승인 접수7F

공정율

ADW,ACDW,ACW실측 및 자재발주

마감공사

[5개월]

부대토목공사

우,오수관로,보도블럭

조경공사

식재,시설물설치

기타공사

전   체   예   정   공   정   표


