

■ 녹번1-2 주택재개발 정비사업 예정공정표

공사기간 : 2016.01 ~ 2018.10

대공종	중공종	2016년												2017년												2018년										
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	
토목공사	토공 및 흙막이 공사	[Shaded]												[Shaded]												[Shaded]										
	부대토목공사	[Shaded]												[Shaded]												[Shaded]										
	조경공사	[Shaded]												[Shaded]												[Shaded]										
건축공사	골조공사	선행동 (212동)	[Shaded]												[Shaded]												[Shaded]									
		후행동 (202동)	[Shaded]												[Shaded]												[Shaded]									
	조적공사	[Shaded]												[Shaded]												[Shaded]										
	미장/견출공사	[Shaded]												[Shaded]												[Shaded]										
	방수공사	[Shaded]												[Shaded]												[Shaded]										
	잡철공사	[Shaded]												[Shaded]												[Shaded]										
	타일공사	[Shaded]												[Shaded]												[Shaded]										
	내장공사	[Shaded]												[Shaded]												[Shaded]										
	수장공사	[Shaded]												[Shaded]												[Shaded]										
	창호공사(목, PL, AL)	[Shaded]												[Shaded]												[Shaded]										
	유리공사	[Shaded]												[Shaded]												[Shaded]										
	지붕공사	[Shaded]												[Shaded]												[Shaded]										
	석공사	[Shaded]												[Shaded]												[Shaded]										
	도장공사	[Shaded]												[Shaded]												[Shaded]										
	도배공사	[Shaded]												[Shaded]												[Shaded]										
	가구공사	[Shaded]												[Shaded]												[Shaded]										
	바닥재공사	[Shaded]												[Shaded]												[Shaded]										
준공청소	[Shaded]												[Shaded]												[Shaded]											
기계설비	기계설비공사	[Shaded]												[Shaded]												[Shaded]										
	소방설비공사	[Shaded]												[Shaded]												[Shaded]										
	자동제어공사	[Shaded]												[Shaded]												[Shaded]										
	가스공사	[Shaded]												[Shaded]												[Shaded]										
전기설비	전기배관공사	[Shaded]												[Shaded]												[Shaded]										
	소방/정보통신공사	[Shaded]												[Shaded]												[Shaded]										
	등기구설치공사	[Shaded]												[Shaded]												[Shaded]										
	엘리베이터공사	[Shaded]												[Shaded]												[Shaded]										

\* 상기 공정표는 착수일정 및 현장여건에 따라 변경될 수 있습니다.