

# 예 정 공 정 표

현장명: 갈현동 다세대주택 신축공사

공정	보합	2021년									2022년								
		12월			1월			2월			3월			4월			5월		
		10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	28	10	20	30
건축	1.가설공사	-----																	
	2.토공 및 지정공사	-----																	
	3.철근콘크리트공사	-----																	
	4.조적공사	-----																	
	5.미장공사	-----																	
	6.방수공사	-----																	
	7.타일공사	-----																	
	8.석공사	-----																	
	9.금속공사	-----																	
	10.창호공사	-----																	
	11.유리공사	-----																	
	12.도장공사	-----																	
	13.수장공사	-----																	
	14.가구 및 비품	-----																	
	15.ELEV설치공사	-----																	
	16.인테리어공사	-----																	
전기공사	-----																		
기계설비공사	-----																		
보합	일계																		
	누계																		