

예상공종표(은평구 불광동 444-66 다세대주택신축공사)-(주)리모종합건설

구 분		공사기간	2022.05월	6월	7월	8월	9월	10월
주공종	업체	세부공종	보합					
가설공사		웬스및가설 전기/수도	1.0	가설전기및수도				가설재해제
철거공사		굴토공사	2.0	철거작업 및 일부굴토공사				
토목공사		부대토목	1.0					주차장부대토목
골조공사		형틀	6.3					
		철근	5.4					
		콘크리트	6.0					
		강관비계	4.5					비계해제
습식공사		방수	1.5					
		조적	0.3					
		미장	3.0					
타일공사		타일공사	3.0					
금속공사		방화문	0.4					
		난간	0.8					
		주차장마감	0.8					
창호공사			4.0					
유리공사		유리공사	2.1					
내장공사		내장공사	5.3					
도장공사		도장공사	3.5					
수장공사			3.2					
가구공사		주방가구	3.5					
석공사		석공사 (외부)	6.4					
		석공사 (내부)	2.0					
상하수공사		상하수도공사	0.5					
단열공사		열반사단열재	1.0					
외부파벽공사		자연석	1.0					
ELEV.		ELEV(내부)	5.5					
전열교환기공		전열교환기	1.5					
기계설비공사		위생배관 상수도배관 난방배관	6.0					
전기통신공사		전기배관 기계소방 통신공사	7.0					
소방공사		소방배관 소화설비	6.5					
조명공사		조명설치	1.5					
도시가스		도시가스배관	1.8					
cctv및인터폰		CCTV설치	1.4					
조경공사		옥상녹화공사	0.2					
준공청소		준공청소	0.1					
합계			100.0					