

예 정 공 정 정 표

원장명: 구산동 177-26,27 (임종식외) 도시형생활주택 신축공사

공정	2022년												2023년													
	9월		10월		11월		12월		1월		2월		3월		4월		5월		6월		7월		8월		9월	
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20
1.기설공사	이동식내려사용 기점현수걸지 비계걸지																									
2.토공 및 지장공사	플랉기사용																									
3.철근콘크리트공사	비계걸지																									
4.조적공사	비계해방																									
5.미장공사	기점현수걸지																									
6.관수공사	비계해방																									
7.타일공사	비계해방																									
8.석공사	비계해방																									
9.금속공사	비계해방																									
10.장호공사	비계해방																									
11.유리공사	비계해방																									
12.도장공사	비계해방																									
13.수장공사	비계해방																									
14.가구 및 비품	비계해방																									
15.ELEV.설치공사	비계해방																									
16.인테리어공사	비계해방																									
전기공사	비계해방																									
기계설비공사	비계해방																									
모합	비계해방																									
모합	비계해방																									

간
합

일계
누계