

【 예 정 공 정 표 】

현장명 : 대조동 15-33 신축공사

확인자 : (인)

작성자 : (인)

작성일 : 2023 . 1.

구분	2022년				2023년				2023년				2023년				2023년				2023년				2023년				2024년				비고																																																								
	7	14	21	28	7	14	21	28	7	14	21	28	7	14	21	28	7	14	21	28	7	14	21	28	7	14	21	28	7	14	21	28		7	14	21	28	7	14	21	28	8	16	24	31																																												
공중	7	14	21	28	7	14	21	28	7	14	21	28	7	14	21	28	7	14	21	28	7	14	21	28	7	14	21	28	7	14	21	28	7	14	21	28	7	14	21	28	7	14	21	28	7	14	21	28	8	16	24	31																																					
토목공사	철거공사	기존건물 철거																																																																																							
	토공사	CIP, 원지말뚝 전공 근일 타설																																																																																							
	부대공사	기설설치, 기설설해체, 도메우기																																																																																							
건축공사	공통가설공사	가설철스, 현장사무실 설치																호이스트 설치 / 호이스트 운용																호이스트해체				가설물타리철거				준공청소																																															
	가설공사	가설전기설치(동력)																규준틀설치 및 기초막매김																비계설치				2층낙방설치				비계설치				6층낙방설치				9층낙방설치				비계 및 낙방해체																																			
	철근콘크리트공사	기초																B1F																1F ~ 12F				3F				4F				5F				6F				비계설치				7F				8F				9F				비계설치				10F				11F				12F				옥탑			
	조적공사	단열재취부																																지하층조적				1-9층 조적				10-12층조적																																															
	미장공사																																	지하층미장				1-2층미장				3-6층미장				7-10층미장				11-12층미장				11-12층기포방형/지2-2층반딧미장								외부미장																											
	방수·방습공사																																	지하층방수												3-6층경량기포/방형미장				7-10층경량기포/방형미장				1-9층방수				10-12층방수																															
	창호/유리공사																																	지1~2층창호				지2~2층창호				7-9층창호				10-12층창호								PD, AL창호 문짝설치				1층SSD문틀설치WD문짝 및 각종문짝설치																															
	주차기계/엘리베이터공사																																													3-6층창호				3-6층창호				7-9층창호				10-12층창호				승용승강기설치				각종유리계유기 및 코킹작업				1층단리식주차기설치				완성검사필증															
	타일공사																																	승강기, 주차설비발주																				1-12층화장실, 발코니, 주방타일								아트릴, 현관타일																											
	석공사																																	건축				단열재취부				외부석재취부																지2~12 및 옥탑계단석재				9-12층테라조				1층석재																							
	내장목공사																																																																																								
	도장공사																																																																																								
	수장공사																																																																																								
	가구공사																																																																																								
	금속 및 철골공사																																																																																								
	조경공사																																																																																								
잡공사																																																																																									
설비공사	장비설치공사																																																																																								
	위생기구설치공사																																																																																								
	기계설배관공사																																																																																								
	난방배관공사																																																																																								
급수, 급탕, 오수, 배수																																																																																									
가스설비공사																																																																																									
소방	설비소방공사																																																																																								
	전기소방공사																																																																																								
전기공사	수배전공사																																																																																								
	전력간선공사																																																																																								
	단위세대 전기공사																																																																																								
	주차장전기공사																																																																																								
	통신공사																																																																																								
보합(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	8.00	9.00	10.00	12.00	15.00	16.00	21.00	24.00	27.00	30.00	32.00	35.00	37.00	39.00	42.00	44.00	46.00	49.00	51.00	54.00	57.00	60.00	63.00	65.00	68.00	70.00	72.00	74.00	76.00	78.00	80.00	82.00	84.00	86.00	88.00	91.00	94.00	96.00	98.00	100.00																																								