

예 정 공 정 표

현 장 명 : 불광동 346-121신축공사

공사명 / 공종명	6월			7월			8월			9월			10월			11월			12월			24년 01월			24년 02월			24년 03월			24년 04월		
	20	30		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
전 체 공 정																																	
공통가설	가설울타리																																
토 목	흙막이 / 터파기																																
건 축	철근콘크리트공사	기초타설, 지상1층, 지상2층, 지상3층, 지상4층, 옥탑지붕층																															
	조적공사																																
	타일공사																																
	석공사																																
	방수공사																																
	금속공사																																
	미장공사																																
	창호공사																																
	유리공사																																
	도장공사																																
	수장공사	석고, 몰딩, 도배																															
	부대토목																																
전 기	가설전기																																
설 비	가설수도																																
엘리베이터																																	
조 경																																	