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기존건물 철거,가설휀스 설치 철거완료

지하1층 흙막이 토류판 설치
                                                             

굴착,지내력시험
경계측량신청 소규모 안전관리계획서 작성 발주 문화재 검사및 보고서 작성착공계서류준비 정화조발주 현황측량 필로티단열재 반입

주변 건물 선물 돌리기
시스템아시바설치3층이상 시스템아시바설치5층이상시스템아시바설치 6층이상 옥탑시스템설치 시스템아시바철거     준공청소

가설전기(동력),수도설치 2층낙방설치 5층낙방설치 낙방 해체
형틀자재반입 및 1층상판 외벽기준선/형틀/상판/먹놓기 야기리/자재정리/자재반입,반출/청소 가설재정리및반출완료

 
야리가다매트형틀/먹놓기

매트배근및재단/매트타설 1층바닥타설 2층바닥타설 3층바닥타설 4층바닥타설 5층바닥타설 6층바닥타설 옥상바닥타설 옥탑타설

바닥비닐/버림타설 가공및배근 가공및배근 가공및배근 가공및배근 가공및배근 가공및배근 가공및배근 가공및배근

저층부터 미장및욕실방수 옥탑미장 세대몰탈타설(방통)

 
  

 창틀발주 창호시공 창문시공

승강기자재받기 승강기시공

승강기발주
주방/발코니/화장실 타일시공

석재물량체크및 발주 석재입고시기체크 석재입고석재시공 계단돌시공

중문/방문틀/신발장위치확인 세대문틀시공 덴조곰방덴조(천정공사) 내장인테리어

내장공사 디자인및 시트지결정 석고보드시공(떡가베)
도장(페인트)    내부수성및무늬코트 옥상/옥탑 에폭시 방수 빠대및잔마무리

문틀 및 발코니 가칠
  전열교환기배관설치 마루시공 도배시공 조명설치

싱크대 시공

SMC 앙카배치 방화문틀설치/방화문결정 화분난간대발주 계단난간계/화분난간대시공 SMC시공

경계석 시공 주차라인

아스팔트공사 주변조경공사
공중선민원신청 필로티단열제반입 젠다이/방수턱시공  층간소음제시공

   GAS보일러,주차장유인휀,급수,배수,소화펌프설치,압력탱크

위생기

악세사리설치
   기계실배관 공사

엑셀설치

단지관공사신청(협신) 단지관공사(우,오,배수) 입   상    관      및        횡    주    관    공   사

입상관/세대배관
가스배관설치 도시가스관 매립

소   화   배  관,   환  기  닥  트    공  사

전       기       소       방       배       관       공       사(슬리브)    소방설비 각종 기구 부착

각     종       B     O     X       및       경     질     비     닐     관     배     관     공     사     기계장비설치

전     력     간     선     입     선    각종 분전반    MCC반    세대계량기

단     위     세     대        전     기     공     사     조명 기구 반입 스위치,콘센트, 등기구 설치

통신함매설 통     신     설     비     배     관    공   사     공청 TV 공사     CCTV, 인터폰 공사

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 4.00 6.00 9.00 12.00 15.00 17.00 19.00 21.00 23.00 25.00 27.00 30.00 32.00 34.00 36.00 38.00 40.00 42.00 44.00 46.00 48.00 55.00 53.00 56.00 59.00 62.00 65.00 68.00 71.00 74.00 77.00 79.00 82.00 85.00 88.00 90.00 92.00 94.00 96.00 98.00 100.00

6월 7월 8월 9월

【  예    정    공    정    표  】

구      분

철거공사

비고

현장명 :은평구 구산동 321-22 단지형 다세대 신축공사

공종

토
목
공
사 기타

토공사

2023년

확인자 :                    (인)
작성자 :   한   종   배   (인)

    작성일 :  2023.   1 .  10.        

2월 4월 5월

보할(%)

설비소방공사

전기소방공사

소
방

주차장전기공사

단위세대 전기공사

수배전공사

전력간선공사전
기
공
사

통신공사

급수,급탕,오수,배수

설

비

공

사

건
축
공
사

금속 및 잡철공사

도장공사

 철근콘크리트공사

조경공사

수장공사

 조적공사

가스설비공사

장비설치공사

위생기구설치공사

 방수ㆍ방습공사

석공사

잡공사

가구공사

공통가설공사

가설공사

3월

기계실배관공사

난방배관공사

 엘리베이터공사

 타일공사

 미장공사

내장목공사

 창호/유리공사


