
공사명 : KB골든라이프 은평 요양시설 신축공사

* NOTE
1. 절대공기 기준(우천 및 우설로 인한 공기 미반영)

41.21% 45.77% 59.50% 71.76% 84.67% 95.46%16.68% 20.66% 25.64% 29.85% 32.07% 35.89%

정 기 안 전 점 검

보   할 0% 3.70% 6.58% 9.47% 10.46% 11.45% 100.00%
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P
F

건설기계(천공기)가

사용되는 건설공사 1,2차

높이가 2M 이상인 흙막이 지보공 1차, 2차

지하 10M 이상을 굴착

하는 공사 1차

2종 시설물 (연면적 5,000M2

이상의 노유자시설) 1차

높이가 5M 이상인 거푸집

및 동바리 1차
건설기계(타워크레인)가

사용되는 건설공사 1차

현장 조립 복합가설

구조물(합벽지지대) 1차

지하 10M 이상을 굴착하는

공사 2차

비계 높이 31M이상

사용공사 1차
2종 시설물 (연면적 5,000M2

이상의 노유자시설) 2차

건설기계(타워크레인)가

사용되는 건설공사 2차

비계 높이 31M이상

사용공사 2차

2종 시설물 (연면적 5,000M2

이상의 노유자시설) 3차

높이가 5M 이상인 거푸집

및 동바리 2차

현장 조립 복합가설

구조물(합벽지지대) 2차

2종 시설물 (연면적 5,000M2

이상의 노유자시설) 4차

건설기계(타워크레인)가

사용되는 건설공사 3차

지하 및 지상층 기계설비 배관 공사

지하 및 지상층 전기설비 공사

내．외부 식재 및 시설물

관로 설치 및 포장

승강기 설치 작업 (RAIL및 카조립)

내부 벽체 및 천장, 바닥재 설치 작업

주차장 에폭시 및 내부 수성페인트 작업

A.L창호 및 유리 설치 작업

계단실 및 내부 벽체 미장 / 바닥 몰탈 작업

내부 방화문, 자동문,  방화셔터, 철골계단 등 설치 작업

선홈통설치

화장실 벽체 및 바닥 타일 설치

외부 석재 설치

지하층 방수공사, 지상층 내부 방수 옥상, 옥외 방수공사

외부 적벽돌 쌓기내부 벽돌 쌓기

1F 2F 3F 4F 6F PH

TG보

5FB2F B1F

가시설해체토사반출흙막이 (C.I.P)가시설 공사

준공서류 작성 및 준공

(C.P)


