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■ 동원/가설

■ 토목공사

■ 건축공사
    [마감]

■ 설비공사

■ 토목공사
  [부대토목/조경]

■ 건축공사
    [골조]

■ 전기공사

2023 2024 2025 2026 2027

3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월

M+0 M+1 M+2 M+3 M+4 M+5 M+6 M+7 M+8 M+9 M+10 M+11 M+12 M+13 M+14 M+15 M+16 M+17 M+18 M+19 M+20 M+21 M+22 M+23 M+24 M+25 M+26 M+27 M+28 M+29 M+30 M+31 M+32 M+33 M+34 M+35 M+36 M+37 M+38 M+39 M+40 M+41 M+42 M+43 M+44 M+45 M+46 M+47 M+48 M+49 M+50 M+51 M+52

내부마감완료착공 ('23.3.20) 토공사 완료 CP동 최상층 골조완료CIP완료 CP동 지하골조 완료
준공 ('27.5.19)기포/방통 완료(주3:세대바닥 미장공사)

주1:지하구조물완료 주4:승강기설치완료
주2:옥탑골조완료 주5:지하관로 매설공사완료

동원

  30        가설(사무소,펜스,용수,전기인입)

  30

Tower Crane 설치 및 운용

 850        초기업체선정/동원

  30

Hoist 설치 및 운용

 500 Elev.설치 및 검사

  90

Elev.임시사용

 100

부지정지

  15

흙막이(CIP)

 103 지열시스템 천공

 100 직상차 터파기

  67 크람쉘 터파기

 169 바닥정리 / 지열시스템 트렌치배관
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32F
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해체 및 정리

  15
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  50

18F
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16F

   8

15F
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14F

   8

13F

   8

12F

   8

PIT

  20

해체 및 정리

  15

7F

  15

32F

   8

B3F

  45 옥상 방수 및 무근타설

  30 옥상 지붕 및 조형물 공사

  30기초

  90

외부 석공사

 310B5F

  90 견출공사

 430

견출 손보기

  30

B4F

  90 외부 도장 및 그래픽

  90

B3F

  90 B2F

  90 B1F

  90
지하주차장 내부 방수 공사

 210 주차장 지붕 방수 공사

 210      지하 조적 및 블록 작업

 210 지하주차장 일반마감 및 잔손보기

 210

지하주차장 미장 및 무근 타설

 210

창호공사

 360 조적공사

 360 방수공사

 350미장공사

 350 합지/경량벽체 공사

 310 벽체 타일공사

 310 세대 기포/방통 최종

  34

최초 세대 기포/방통

  34 천장공사

 280창호 Vent 및 유리설치

 320 문짝 및 하드웨어 설치

 260바닥타일 공사

 260아트월 타일 및 무늬목 판넬

 280금속 및 잡철공사

 260세대 내부 도장공사

 260 계단실 및 EV홀 타일

 250 계단실 무늬코트

 120일반가구 공사

 180     주방가구 공사

 190 천장 도배공사

 150벽체 도배공사

 150 온돌마루 공사 / 준공청소

 120 준공준비

  60

설비 Sleeve매입 및 각종배관, Duct설치

 815

         기계장비설치 및 위생기구

 160

TEST

  60TEST

  60

          전기 배관 및 배선

 815

         기기취부 및 등기구

 160소방,통신,CCTV,방송,가스 배관 및 배선

 695

         기구취부 및 장비설치

 160

TEST

  60

우.오수 배관 및 외부토목

 120
포장공사

  60

기층/측구/경계석

  90
조경기반

  90

 조경식재

  60
시설물 설치공사

  90

DESCRIPTION

CP동 ▶

선행동 ▶

지상층 세대마감 ▶

주차장 마감 ▶

주차장 골조 ▶
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